

復旧・復興 支援情報

Vol.15

被災地で復旧・復興に向けた意見交換を行いました

12月25日(水)と1月10日(金)に、市長が平成30年7月豪雨の被災地を視察しました。

特に復旧が遅れている農地・農業用施設(西条町福本など、八本松東二丁目、志和町別府、高屋町溝口、河内町宇山の5カ所)の現状を確認するとともに、復旧にあたっての課題や市の取り組みについて、地域の皆さんと意見交換を行いました。



被災状況の説明を受ける市長
(河内町宇山)

問 災害復旧推進課

☎(082)426・3091

宅地内の土砂撤去などが完了しました

復旧・復興を計画的に進めるために策定した「平成30年7月豪雨災害復旧・復興プラン」に掲載している個別計画のうち、すでに完了したもののについて、取組状況をお知らせします。

○宅地内の土砂撤去

被災状況/土石流、がけ地の崩壊、河川の氾濫により、宅地へ土砂などが流入し、土砂の堆積や建築物への被害が発生しました。

取組状況/宅地などに流入した土砂・災害廃棄物の撤去と、半壊・全壊の建築物の撤去を行いました。また、個人で撤去した費用の負担を行いました。

公費撤去・解体 279件
費用負担 196件

○災害廃棄物の処理

被災状況/斜面崩壊などにより、膨大な災害廃棄物と、災害廃棄物を含む土砂が発生しました。

取組状況/災害廃棄物(廃棄物混入土砂、廃家財等・建物解体廃棄物)を、集積、選別、破碎、リサイクル、埋立などの処理を行いました。
処理量 63,037t



災害廃棄物処理現場(黒瀬町国近)

○農業経営を維持するための支援など(農業用施設・機械の復旧支援)

被災状況/土砂の流入や河川の氾濫などにより、農業用施設・機械などが被災しました。

取組状況/経営体支援事業により農業用施設・機械の再建、修繕などに対し、支援を行いました。
対象 170件

○学校施設

被災状況/河内西小学校と河内中学校では、学校敷地外からの土砂が流入しました。高屋中学校では学校敷地内の法面が崩落しました。

取組状況/土砂撤去と復旧工事を行いました。
土砂撤去 2校
法面復旧工事 1校

問 災害復旧推進課

☎(082)426・3091

災害復旧工事の進捗状況

被災件数と工事完了等件数

(2月5日現在)

状況	西条町	八本松町	志和町	高屋町	黒瀬町	福富町	豊栄町	河内町	安芸津町	合計
被災件数(査定件数 ※1)	153	106	136	184	167	126	49	380	321	1,622
工事完了件数	28	11	13	15	16	9	0	11	13	116
工事中(契約済)件数	56	37	17	37	33	15	7	7	23	232
廃工件数 ※2	6	9	11	13	13	1	2	17	38	110
合計	90	57	41	65	62	25	9	35	74	458

※1 査定件数: 国の災害復旧補助を受ける申請をして査定を受けたものです。近隣の被災箇所をまとめて1件としています。

※2 廃工件数: 小規模災害復旧事業での対応や自己復旧などで、国の災害復旧補助申請を取り下げたものです。(取り下げ予定を含む)

施設別着手率

施設	着手率	施設	着手率
道路・河川など	41.5% (216件/520件)	農地・農業用施設	21.5% (221件/1,028件)
林道	14.8% (9件/61件)	下水道施設	88.9% (8件/9件)
公園	100.0% (4件/4件)	合計	28.2% (458件/1,622件)