

令和3年度東広島市繰越明許費繰越計算書（教育委員会関係分）について

一般会計

(単位：円)

款	項	事業名	事業概要	繰越理由	翌年度繰越額
10 教育費	2 小学校費	小学校情報機器管理事業	学校のインターネットの通信環境の改善を図るため、無線LANアクセスポイントを増強する。	世界的な半導体不足により、年度内のアクセスポイントの設置が困難となったため。	42,423,000
		小学校施設整備事業	学校の施設環境の改善を図るため、川上小学校グラウンド造成工事、東西条小学校長寿命化改良及び増築設計業務等を行う。	グラウンド造成工事に係る軟弱土の処分において、降雨が続いたことにより土質が悪化し、処分方法の検討に不測の日数を要したこと等のため。	108,198,000
	3 中学校費	中学校情報機器管理事業	学校のインターネットの通信環境の改善を図るため、無線LANアクセスポイントを増強する。	世界的な半導体不足により、年度内のアクセスポイントの設置が困難となったため。	16,317,000
		中学校施設整備事業	学校施設の長寿命化を図るため、西条中学校長寿命化改良工事設計業務を行う。	設計業務での打合せ協議において、検討議題の解決に不測の日数を要したため。	18,299,000
	5 社会教育費	成人式開催事業	新成人の前途を祝するとともに、成人として自らが社会を構成する一員であるという自覚を促すことにより、青少年の健全育成を図るため、「成人を祝う会」を開催する。	新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和3年度の式を令和4年度に延期開催するため。	2,847,000
		文化財施設等整備事業	安芸津以外の市内7か所8施設の文化財施設を集約するため、旧久芳小学校の施設を活用して、(仮称)新文化財センターを整備する。	(仮称)新文化財センター事業用地の取得に向けた測量において、隣接地所有者との連絡調整に不測の日数を要したため。	11,253,000
11 災害復旧費	1 災害復旧費	学校教育施設災害復旧事業	令和3年8月の大雨により発生した八本松小学校体育館裏の法面の崩壊に係る災害復旧工事を行う。	敷地境界に係る協議に不測の日数を要したため。	6,386,000
計					205,723,000