

今後の検討スケジュール

1 スケジュール

- 5/15 ○新委員の委嘱（田代委員、鍋原委員：2名）
- 5/28～6/11 ○次世代・H25実績、新計画への対応調査
- 5/29 14:00- ●保育部会（第3回）
・確保方策
・条例案の承認（①保育の必要性の認定基準、①確認基準、②地域型保育事業の認可基準、②放課後児童健全育成事業の基準）
- 6/25 10:00- ○計画策定部会（第3回）
・調査結果の報告、具体的な取組みの議論
- 6/27～7/7 ○全庁に新計画への施策登録を依頼（→ヒアリング実施：7/14～16）
- 7/1 ○新委員の任命（下川委員：1名）
- 7/17 14:00- ○子ども・子育て会議（第3回）
・条例案の承認、確保方策の検討
- 7/31 14:00- ○計画策定部会（第4回）
・「子ども・子育て支援事業計画」（素案）の検討
- 8/7 14:00- ●保育部会（第4回）
・確保方策、利用者負担、保育短時間の検討
- 8/12 14:00- ○計画策定部会（第5回）、保育部会（第5回）合同会議
・「子ども・子育て支援事業計画」（案）の検討
- 8/28 14:00- ○子ども・子育て会議（第4回）
・「子ども・子育て支援事業計画」（案）の中間とりまとめ
→県への報告
- 9月 ●条例の上程
- 10月 ○経営戦略会議への報告
○文教厚生委員会・全員協議会への報告
○パブリック・コメントの実施（～11月）
- 12月 ○計画策定部会（第6回）、保育部会（第6回）合同会議
・「子ども・子育て支援事業計画」（最終案）の検討
- H27.2月 ○子ども・子育て会議（第5回）
・「子ども・子育て支援事業計画」の最終確定
- 4月 ○経営戦略会議で冊子配布
○文教厚生委員会・全員協議会で冊子配布

以上

（○：こども家庭課、●：保育課）