

子ども・子育て支援事業計画 見直し作業スケジュール(案)

	会議開催	作業内容	
		部会	事務局
平成29年7月	7/25子ども・子育て会議(第1回)		
平成29年8月			8/月上旬～ 保育量見込みの算出
平成29年9月		9/中旬 保育部会・子育て少子化対策部会合同会議(第1回) (保育量等の見込み・利用定員の検討 総合拠点施設などの支援策検討)	9/中旬～ 合同会議意見による修正
平成29年10月		10/中旬 保育部会・子育て少子化対策部会合同会議(第2回) (計画素案策定)	
平成29年11月	11/月上旬子ども・子育て会議(第2回) 11/月上旬 文教厚生員会に素案報告 11/中旬 議会全員協議会に素案報告		11/月上旬 経営戦略会議に素案報告 11/中旬パブリックコメント開始 ↑ ↓
平成29年12月			12/中旬パブリックコメント終了 12/中旬～事業計画案への意見集約
平成30年1月		1/下旬 保育部会・子育て少子化対策部会合同会議(第3回) (計画成案確定)	
平成30年2月	2/月上旬 子ども・子育て会議(第3回)		
平成30年3月			
平成30年4月	4/月上旬 文教厚生委員会に報告 4/中旬 議会全員協議会		4/月上旬 経営戦略会議に報告

