

東広島市地球温暖化対策実行計画改訂業務について

1. 要旨

市役所内における計画内容の方向性等の確認及び校正等に時間を要していることから令和5年5月に開催した第1回東広島市環境先進都市推進会議の際に提示した改定スケジュールから予定に遅れが生じています。

2. 変更点

項目	変更前	変更後
計画素案の作成	6月	8月
パブリックコメント	6月から7月(1か月間)	8月から9月(1か月間)
計画修正	8月	10月
次回推進会議	8月	10月

3. 今後のスケジュール

項目	令和4年				令和5年(赤字:今後の予定)									
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
現状把握	==	==												
再生可能エネルギーポテンシャル調査		==	==											
アンケート調査・ヒアリング調査		==	==	==										
CO ₂ 排出量推計			==	==										
数値目標の検討				==	==									
施策の検討				==	==									
計画素案の作成						==	==	==	==	==	==	==	==	==
パブリックコメント						==	==					==	==	
計画修正							==							==
★推進会議	★		★			★	★		★					★