

★子ども・子育て支援事業計画 改訂業務 スケジュール(案)

		平成30年度												平成31年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1 業務発注																									
	(1)業者選定																								
2 ニーズ量の把握(アンケート)																									
	(1)項目検討・作成	項目検討・作成⇒ (調査票納品)★																							
	(2)アンケート調査実施	↔																							
	(3)調査結果の集計	回収票入力・集計⇒																							
	(4)報告書の作成	集計結果の分析⇒ (報告書提出)★																							
3 現状把握と課題分析																									
	(1)全国的な事例の収集・研究	(取りまとめ資料提出)★																							
	(2)統計データの整理	国勢調査等のデータ整理⇒																							
	(3)現行計画の進捗整理・分析	進捗整理⇒																							
	(4)課題整理	分析⇒																							
	(5)「量の見込み」の現状整理																								
	(6)人口・児童数の将来推計																								
	(7)「量の見込み」の算出	(推計結果提出)★																							
	(8)広島県子供の生活に関する実態調査集計・分析	(分析資料提出)★																							
4 各種団体等ヒアリング																									
	(1)地域支援団体の把握、関係機関等の整理	団体等の把握調査、対象団体整理⇒																							
	(2)各種団体等ヒアリング調査	調査準備・調査実施⇒ (取りまとめ提出)★																							
5 計画策定																									
	(1)骨子案の作成	骨子案作成⇒ (骨子案提出)★																							
	(2)計画案の作成・印刷	計画案作成⇒ (計画案提出)★																							
6 会議の開催等																									
	(1)子ども・子育て会議の開催	● (ニーズ調査項目の決定) ● (ニーズ調査結果報告) ● (骨子案の提示) ● (計画素案の提示) ● (計画案の提示)																							
	(2)パブリックコメント	↔																							