

東広島市公共下水道（防災・安全）（重点計画）

東 広 島 市

平成 30 年 3 月 8 日

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成30年03月08日

計画の名称	東広島市公共下水道（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	平成30年度～平成31年度（2年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	東広島市												
計画の目標	本市は、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されており、下水道施設の地震対策を実施することにより、安全・安心に暮らせるまちづくりを推進していきます。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	610	A	610	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H31末)
1	優先的に耐震化が必要な4施設（東広島浄化センター管理棟、黒瀬水質管理センター管理棟、福富浄化センター管理棟、高屋中継ポンプ場）の耐震化率を0%（H30当初）から75%（H31末）に増加させる。 耐震対策達成率 対策済施設数（施設） / 耐震化が必要な施設数（施設）	0%	0%	75%
2	下水道総合地震対策計画に基づくマンホールトイレの設置率を0%（H30当初）から10%（H31末）に増加させる。 マンホールトイレの設置率 マンホールトイレが設置された避難所数（箇所） / マンホールトイレを設置すべき避難所数（箇所）	0%	0%	10%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	H32	H33	H34				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	終末処理場	-	東広島浄化センター(地震対策)	処理場の駆体補強	東広島市						210	-		
	A07-002	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	ポンプ場	-	高屋中継ポンプ場他(地震対策)	ポンプ場の駆体補強	東広島市						80	-		
	A07-003	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	終末処理場	-	黒瀬水質管理センター(地震対策)	処理場の駆体補強	東広島市						20	-		
	A07-004	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	終末処理場	-	福富浄化センター(地震対策)	処理場の駆体補強	東広島市						270	-		
	A07-005	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	-	-	下水道総合地震対策事業	計画策定・マンホールトイレ整備	東広島市						30	未策定		
		総合地震対策																		
												小計						610		
												合計						610		


交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H30	H31			
配分額 (a)	63.760	26.500			
計画別流用 増△減額 (b)	0.000	0.000			
交付額 (c=a+b)	63.760	26.500			
前年度からの繰越額 (d)	0.000	51.110			
支払済額 (e)	12.650	54.110			
翌年度繰越額 (f)	51.110	23.500			
うち未契約繰越額 (g)	0.000	0.000			
不用額 (h = c+d-e-f)	0.000	0.000			
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%			
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	—	—			

参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	東広島市公共下水道 (防災・安全) (重点計画)		交付対象	東広島市
計画の期間	平成30年度 ~ 平成31年度 (2年間)			



本事業は、すべて事業計画区域内において実施する。

事前評価チェックシート

計画の名称： 東広島市公共下水道（防災・安全）（重点計画）

事前評価		チェック欄
I. 目標の妥当性		
①基本方針・上位計画等との適合等		
I. 目標の妥当性		
1) 基本方針と適合している。		○
I. 目標の妥当性		
2) 上位計画等と整合性が確保されている。		○
I. 目標の妥当性		
②目標と事業との関係		
I. 目標の妥当性		
1) 事業による目標達成の可能性が高い。		○
II. 計画の効果・効率性		
③目標と事業内容の整合性等		
II. 計画の効果・効率性		
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。		○
II. 計画の効果・効率性		
2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。		○
II. 計画の効果・効率性		
3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。		○
II. 計画の効果・効率性		
4) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。		○
II. 計画の効果・効率性		
④事業の効果		
II. 計画の効果・効率性		
1) 十分な事業効果が確認されている。		○
II. 計画の効果・効率性		
2) 他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。		○
III. 計画の実現可能性		
⑤計画の具体性		
III. 計画の実現可能性		
1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。		○

事前評価

チェック欄

III. 計画の実現可能性
 ⑥円滑な事業執行の環境

III. 計画の実現可能性

1) 事業実施のための環境整備が図られている。

○