

令和7年度東広島市繰越明許費繰越計算書（教育委員会関係分）について

(単位：円)

款	項	事業名	事業概要	繰越理由	翌年度繰越額
10 教育費	2 小学校費	小学校施設整備事業	学校施設の長寿命化を図るため、川上小学校長寿命化改良及び増築工事、板城西小学校及び下黒瀬小学校の長寿命化改良設計業務を行う。	工事工程の調整や配置平面計画の検討に不測の時間を要し、年度内の工事及び業務完了が困難となったため。川上小学校の一部工事費について、国の補正予算に対応するため。	79,754,000
	3 中学校費	中学校施設整備事業	学校の施設環境の改善を図るため、松賀中学校増築及び改修設計、八本松中学校屋内運動場長寿命化改良及び増築設計を行う。	配置平面計画の検討や他事業との調整に不測の時間を要し、年度内の業務完了が困難となったため。	27,300,000
	5 社会教育費	生涯学習施設管理運営事業	施設の長寿命化を図るため、黒瀬生涯学習センター長寿命化改修工事を行う。	入札不調となったことに伴い、年度内工期が確保できないため。	155,000,000
		図書館管理運営事業	高屋情報ラウンジの土地を購入する。	買収面積の確定に係る関係機関との調整に不測の日数を要したことにより、年度内完了が困難となったため。	18,400,000
		文化財施設等整備事業	(仮称)新文化財センター改修修正設計を行う。	(仮称)新文化財センター改修修正設計業務について、入札不調に伴い年度内工期が確保できないため。	6,000,000
計					286,454,000