

今後のスケジュール

1 スケジュール

- | | |
|------|---|
| 2/12 | ○子ども・子育て会議（第 5 回）
・「子ども・子育て支援事業計画」（案）の最終確定 |
| 2/13 | ○パブリックコメント結果の公表（市 HP への掲載：～3/12） |
| 3 月 | ○「子ども・子育て支援事業計画」の策定
●保育部会（第 10 回）
・確保方策の達成状況の総括 |
| 4 月 | ○経営戦略会議で冊子配布
○文教厚生委員会・全員協議会で冊子配布 |
| 5/31 | 現委員の任期終了 |
| 6/1 | 新委員の委嘱・任命 |

以上

（○：こども家庭課、●：保育課）